
GROBE TIMELINE // MARKENREISE: ETABLIERUNG EINER HOCHSCHULMARKE ALS LOVE BRAND 

OKT NOV JAN MRZ DEZ²⁴

PHASE 2 
KOMMUNIKATIONSEBENE 
• Rebriefing 1 & 2
• Erarbeitung Arbeitspakete: 

Zielgruppenprofile, Studiengangsmarketing,
Imagekampagne und Markenkonsistenz

DEZ

AUSSCHREIBUNG ÜBER UNI HH 
• Entscheidung Bieter*innen 
• Einladungen Pitch 
• Sammlungen Fragen Bieter*innen 
• Entscheidung Agentur 

JUN JAN JUN AUG²⁵

AUSSCHREIBUNG I
Finalisierung und Versand 

MRZ

PHASE 3 UMSETZUNG
• Roll-Out Kommunikationskonzept
• Vorstellung  & Installation Brand Portal 
• Evaluation & Monitoring

PROJEKT-
ABSCHLUSS
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